

Αναπτύσσουμε την Αττική, βελτιώνουμε την καθημερινότητα

3η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ


Πρόοδος Υλοποίησης Ε.Π. «Αττική»

Δρόσης Δημήτριος,
Προϊστάμενος ΕΥΔΕΠ


Περιεχόμενα

- Πρόοδος ενεργοποίησης και υλοποίησης Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020
- Δημοσιονομικοί στόχοι (N+3 κλπ)
- Πορεία υλοποίησης Θεματικού Στόχου 5
- Διοικητικός απολογισμός (μεταξύ των δύο επιτροπών παρακολούθησης)
- Αξιολόγηση πορείας εφαρμογής
- Στοχοθεσία


Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (Σύνολο)




Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ανά Ταμείο)



Εξέλιξη ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 (ανά Άξονα)




Στόχος N+3 Ε.Π. «Αττική» 2014-2020



Δημοσιονομικοί Στόχοι Ε.Π. «Αττική» 2014-2020


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΤΠΑ	ΕΚΤ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΔΔ)	75.000.000	31.000.000
ΔΑΠΑΝΕΣ (ΔΔ) 1/1/2017 - 20/11/2017	35.908.537	15.230.399
Διαφορά (2-1)	-39.091.463	-15.769.601



Πορεία Υλοποίησης Θεματικού Στόχου 5

- Εξειδικεύτηκε το σύνολο των εγκεκριμένων πόρων για αντιπλημμυρικά έργα στο πλαίσιο της 1^{ης} επιτροπής παρακολούθησης (Ιούλιος του 2015)
- Εκπονήθηκε ειδική μελέτη προτεραιοποίησης (με τη μορφή αυτοδέσμευσης) των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας που θα χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Αττικής, προκειμένου να μην εμφανιστεί το φαινόμενο του ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013 όπου δεν χρηματοδοτήθηκε κανένα έργο σε αποδέκτη!
- Εκδόθηκε πρόσκληση με αποκλειστικό δικαιούχο την Περιφέρεια Αττικής στις 20 Ιανουαρίου 2016 ύψους 80 εκ. € (άμεση αξιολόγηση)
- Έχουν πραγματοποιηθεί εντάξεις 15 αντιπλημμυρικών έργων συνολικού π/υ 63 εκ. € και προβλέπεται η ένταξη επιπλέον 4 έργων μέχρι το τέλος του έτους
- Το % συμβασιοποίησης του άξονα ανέρχεται στο 57,27% και είναι το υψηλότερο μεταξύ των ΠΕΠ
- Έχει πραγματοποιηθεί η ένταξη της πράξης «εξοπλισμός πυροσβεστικών» προϋπολογισμού 5 εκ. €
- Σε συνέχεια της Υ.Α. 11258/2017 εκδόθηκε πρόσκληση για τη χρηματοδότηση της Μελέτης για το ΠεΣΠΚΑ της Περιφέρειας Αττικής

Πορεία Υλοποίησης Θεματικού Στόχου 5



Διοικητικός Απολογισμός

Από την ημερομηνία διεξαγωγής της 2^{ης} Επιτροπής Παρακολούθησης (25/10/2016) μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί τα ακόλουθα:

- ✓ 43 εξειδικεύσεις νέων δράσεων μέσω 11 γραπτών διαδικασιών
- ✓ 34 νέες προσκλήσεις
- ✓ 40 νέες εντάξεις πράξεων
- ✓ 45 επιτόπιες επαληθεύσεις μέσω των οποίων ελέγχθηκαν δαπάνες 67,3Μ€:
 - ΕΚΤ: 14 επιτόπιες επαληθεύσεις (ελεγχθείσες δαπάνες 2,2Μ€)
 - ΕΤΠΑ: 30 επιτόπιες επαληθεύσεις (ελεγχθείσες δαπάνες 51,4Μ€)
 - Ταμείο Συνοχής: 1 επιτόπια επαλήθευση (ελεγχθείσα δαπάνη 13,7Μ€)
- ✓ 141 προεγκρίσεις (δημοπράτησης, υπογραφής ή τροποποίησης σύμβασης)
- ✓ 1.670 μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών ελέγχθηκαν και οριστικοποιήθηκαν
 - ✓ Ηλεκτρονική επικοινωνία με Γραφείο Περιφερειάρχη
 - ✓ Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων (από 1/1/2018)



Διοικητικός Απολογισμός (II)

- ✓ Πραγματοποιήθηκαν 6 έλεγχοι σε πράξεις (υποέργα) που τελούν υπό τη διαχείριση της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής από την ΕΔΕΛ
- ✓ Πραγματοποιήθηκαν 2 έλεγχοι συστήματος από την ΕΔΕΛ (7-13 & 14-20)
- ✓ Πραγματοποιήθηκε 1 έλεγχος από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επίδοση των δράσεων του ΕΚΤ που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ Αττικής
- ✓ Απαντήσαμε σε 15 ενστάσεις και σε μια προδικαστική προσφυγή!



Αξιολόγηση πορείας εφαρμογής

- ✓ Βρίσκεται σε φάση υπογραφής σύμβασης το υποέργο «Αξιολόγηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του ΠΕΠ Αττικής» το οποίο θα τροφοδοτήσει και την επικείμενη «μεγάλη» αναθεώρηση
- ✓ Παρατηρείται σημαντική υστέρηση στους άξονες (θεματικούς στόχους) 3 (Επιχειρηματικότητα), 4 (Ενεργειακά) και 8 (καταρτίσεις) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
- ✓ Εμφανίζονται υψηλότερες αποδόσεις στους άξονες (θεματικούς στόχους) 2 (ΤΠΕ) και 5 (Αντιπλημμυρικά) του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020
- ✓ Πιθανά προβλήματα στο πλαίσιο επίδοσης:

Α.Π.	ID	Τύπος	Δείκτης ή βασικό στάδιο υλοποίησης	Μονάδα Μέτρησης	Ορόσημο για 2018
1	C026	O	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα	Επιχειρ.	30
3	CO02	O	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	Επιχειρήσεις	180
3	CO04	O	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν μη οικονομική στήριξη	Επιχειρήσεις	775
3	T3371	F	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	35.542.201,09
4	CO32	O	Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	kWh/έτος	116.000,00
4	T3371	F	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	21.156.374,11
8	T3371	F	Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών	Ευρώ	6.902.184,57
8	11304	O	Υποστηριζόμενα σχέδια για δημιουργία νέων επιχειρήσεων	Αριθμός	170

Στοχοθεσία

Εντός του 2018 αναμένεται:

- ✓ Η ενεργοποίηση της επενδυτικής προτεραιότητας 1β (ΕΦΔ -> ΓΓΕΤ)
- ✓ Η έκδοση προσκλήσεων στον Α.Π. 3 (clusters, ΜΜΕ κλπ)
- ✓ Η ενεργοποίηση του Α.Π. 4 με την έκδοση σχετικών προσκλήσεων για σχολεία και δημοτικά κτίρια
- ✓ Η ένταξη του «μεγάλου έργου» της Κρουαζιέρας (Δικαιούχος ΟΛΠ αε)
- ✓ Η έκδοση πρόσκλησης για νέους παιδικούς σταθμούς ύψους 12 εκ.€
- ✓ Η έκδοση πρόσκλησης ύψους 18 εκ. € για εξοπλισμούς Νοσοκομείων
- ✓ Η έκδοση πρόσκλησης ύψους 9 εκ. € για εξοπλισμούς σε μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης
- ✓ Η περαιτέρω ενεργοποίηση του Α.Π. 9 με την έκδοση προσκλήσεων για την Υγεία (ΤΟΜΥ, ψυχική υγεία κλπ)
- ✓ Η ενεργοποίηση της εκχώρησης των ΕΦΔ ΟΧΕ (Αστικές Αρχές)
- ✓ Η «μεγάλη» αναθεώρηση του Ε.Π. «Αττική» 2014 – 2020



ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης