

5^η

Επιτροπή
Παρακολούθησης
Επιχειρησιακού
Προγράμματος
«ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020

>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος



>50%

Συμβάσεις
έργων




>27%

Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων



Πρόοδος υλοποίησης έργων στο πλαίσιο της εκχώρησης πόρων του Ταμείου Συνοχής (ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, Β. Σταμάτης, Λ. Παπαβασιλόπουλος, Στελέχη Μονάδας Α')



Διαχείριση λυμάτων Περιφέρειας Αττικής

Στη τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο 2014–2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο της εκχώρησης υπ.αριθμ. 3848/2015 από το Ταμείο Συνοχής στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η Υπηρεσία μας έχει εκδώσει από τις **14 Οκτωβρίου 2015** την υπ.αριθμ. 5066/2015 πρόσκληση για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων αποχέτευσης.

Πρόκειται ίσως για μία από τις πρώτες Προσκλήσεις της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου.

Η επίσπευση από πλευράς της Υπηρεσίας μας ήταν προφανής καθώς έχουν επιβληθεί σημαντικά πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (Απόφαση της 15^{ης} Οκτωβρίου 2015 – Υπόθεση C_167/14) τα οποία συνεχίζονται να επιβάλλονται στη Χώρα μας και θα επιβάλλονται έως τη λειτουργία του συνόλου των απαιτούμενων έργων.

Ειδικότερα για τους οικισμούς **Ραφήνας, Αρτέμιδας και Νέας Μάκρης**, η Χώρα μας πληρώνει στην Ε.Ε. πρόστιμο **2.389.660 ευρώ/εξάμηνο** λόγω μη λειτουργίας των προβλεπόμενων υποδομών αποχέτευσης ακαθάρτων και επεξεργασίας αυτών.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 65,65% του συνολικού προστίμου που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιδίκασε στην Χώρα μας για την μη συμμόρφωση της στα οριζόμενα στην Οδηγία 91/271/ΕΟΚ – Επεξεργασία αστικών λυμάτων.



Διαχείριση λυμάτων Περιφέρειας Αττικής


Οικισμός Μαρκοπούλου:

Το έργο της αναβάθμισης και επαναλειτουργίας του ΚΕΛ Μαρκοπούλου (Ι.Π. 20.000), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2007 – 2013, **βρίσκεται σε λειτουργία**. Επιπλέον, ο Δήμος έχει ολοκληρώσει την εργολαβία της Β΄ φάσης του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης των οικισμών **Καλυβίων** και **Κουβαρά**, το εν λόγω ΚΕΛ θα μπορεί να **εξυπηρετεί πλήρως** τους προαναφερθέντες οικισμούς, σύμφωνα και με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.

Επίσης, στις 11 Νοεμβρίου 2015 εντάχθηκε στην πρόσκληση της Υπηρεσίας μας το έργο αποχέτευσης **Πόρτο Ράφτη** (εσωτερικό δίκτυο & αγωγοί μεταφοράς). Έχει συμβασιοποιηθεί το έργο των αντλιοστασίων ενώ τα δίκτυα αναμένεται να δημοπρατηθούν άμεσα, καθώς και τα έργα επέκτασης του ΚΕΛ Μαρκοπούλου από 20.000 σε 40.000 ι.κ. συνολικού προϋπολογισμού 28,5 εκ. € (ΑΔΑ: 60ΗΗ7Λ7-ΕΗΟ).

Κατά συνέπεια ο Δήμος Μαρκοπούλου καλύπτει τις υποχρεώσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά στην αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων.





Διαχείριση λυμάτων Περιφέρειας Αττικής

Οικισμός Κορωπίου:


Η σύμβαση για το έργο αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας υπεγράφη τον Ιούλιο του 2013 και οι σχετικές εργασίες ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2013 (αποτελεί έργο phasing μεταξύ των περιόδων 2007-2013 & 2014-2020).

Η Β' Φάση του έργου εντάχθηκε στις 28.12.2016 ως τμηματοποιημένο έργο στο ΕΠ «Αττικής 2014–2020», αποτελεί «Μεγάλο Έργο» κατά την έννοια του Κανονισμού (εγκριτικές αποφάσεις C(2014) 6166/27.08.2014 και C(2016) 3358/07.06.2016).

Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περίπου το **88%** του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου. **Η κατασκευή του έργου θα περατωθεί το Γ' Τρίμηνο του 2020, ενώ η δοκιμαστική λειτουργία θα έχει ολοκληρωθεί έως το Γ' Τρίμηνο του 2021.**



Στο ΚΕΛ θα καταλήγουν και τα λύματα των οικισμών **Παιανίας & Γλυκών Νερών**, τα δίκτυα αποχέτευσης των οποίων έχουν συμβασιοποιηθεί.



Διαχείριση λυμάτων Περιφέρειας Αττικής


Οικισμός Νέας Μάκρης:

Έχει ληφθεί η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΔΑ: 68ΚΖ4653Π8-Δ28, 7.02.2017), για το σύνολο του έργου (δίκτυα και ΚΕΛ). Στις 29 Μαρτίου 2016 εντάχθηκε στην πρόσκληση της Υπηρεσίας μας η Οριστική Μελέτη των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων **Νέας Μάκρης και Μαραθώνα** (ΑΔΑ Ω63Χ7Λ7-ΥΗ6). Η οριστική μελέτη του έργου έχει εγκριθεί από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και στην παρούσα φάση ολοκληρώθηκαν και τα τεύχη δημοπράτησης.

Η Υπηρεσία μας ζήτησε τη συνδρομή της ομάδας Jaspers της ΕΤΕπ δεδομένου ότι το έργο ανήκει στην κατηγορία των «Μεγάλων Έργων» κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013. Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί σειρά τεχνικών συναντήσεων με την Ομάδα Jaspers και τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένεται η τελική έκθεση (Completion Note) των Jaspers στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί ο φάκελος Μεγάλου Έργου στην Ε.Ε.

Τον Ιανουάριο του 2019 η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την εν λόγω Πράξη, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α.π. 3801/2017, για την οποία ολοκληρώθηκε η φάση αξιολόγησης και επίκειται η ένταξη του έργου τις αμέσως προσεχείς ημέρες (**επιλέξιμη δημόσια δαπάνη περί τα 100 εκ. €**).

Το έργο δύναται να δημοπρατηθεί εντός τους Δ' Τριμήνου του 2019.



Διαχείριση λυμάτων Περιφέρειας Αττικής

Οικισμοί Αρτέμιδας – Ραφήνας:

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015 εκδόθηκε απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής για τη χωροθέτηση του ΚΕΛ στη θέση Πλατύ Χωράφι, ενώ ακολούθησαν και Αποφάσεις αποδοχής της χωροθέτησης από τα Δ.Σ. των εμπλεκόμενων Δήμων. Η Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 (ΑΔΑ: 68Ν04653Π8-Υ7Ρ, στις 3.10.2018), για το σύνολο του έργου (δίκτυα και ΚΕΛ).

Η Υπηρεσία μας ζήτησε τη συνδρομή της ομάδας Jaspers της ΕΤΕπ και στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο που ανήκει στην κατηγορία των «Μεγάλων Έργων» κατά την έννοια του Κανονισμού 1303/2013. Στο πλαίσιο αυτό έχουν πραγματοποιηθεί σειρά τεχνικών συναντήσεων με την Ομάδα Jaspers και τους εμπλεκόμενους φορείς και αναμένεται η τελική έκθεση (Completion Note) των Jaspers στο αμέσως προσεχές διάστημα, ώστε στη συνέχεια να υποβληθεί ο φάκελος Μεγάλου Έργου στην Ε.Ε.

Τον Ιανουάριο του 2019 η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την εν λόγω Πράξη, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με α.π. 3801/2017, για την οποία ολοκληρώθηκε η φάση αξιολόγησης και επίκειται η ένταξη του έργου τις αμέσως προσεχείς ημέρες (**επιλέξιμη δημόσια δαπάνη περί τα 212 εκ. €**).

Το έργο δύναται να δημοπρατηθεί εντός τους Δ' Τριμήνου του 2019.



Διαχείριση λυμάτων Περιφέρειας Αττικής

Οικισμοί Ανθούσα, Γέρακας, Παλλήνη του Δήμου Παλλήνης:

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. υπέβαλε στις 29/3/2018 αίτηση χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ».

Η Υπηρεσία μας εξέδωσε την υπ. αριθ. 1042/26-6-2018 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: ΩΙ6Ω7Λ7-ΨΡΞ) του έργου με **επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 46.724.333,00 €**.

Το έργο αφορά στην κατασκευή των κύριων και των δευτερευόντων αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στις περιοχές Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης, το οποίο **δημοπρατήθηκε στις 17/12/2018 και αναμένεται η συμβασιοποίησή του έως το τέλος του 2019**. Αποδέκτης των συλλεγόμενων λυμάτων είναι το ΚΕΛ Ψυτάλλειας βάσει και της Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΥΑ 57114/25-11-2016).



>100%

Ενεργοποίηση
προγράμματος

>50%

Συμβάσεις
έργων

>27%

Απορρόφηση
κοινοτικών
κονδυλίων

Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής


Δύο βασικές προϋποθέσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Αττική

Αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ Αττικής

Προκειμένου να καταστεί **εφικτή** η χρηματοδότηση έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής, έπρεπε να κυρωθεί ο Αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ σε συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις, τους στόχους και την εν γένει στρατηγική του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΥΣ 49/2015). Ο Αναθεωρημένος ΠΕΣΔΑ κυρώθηκε σε ΦΕΚ το Δεκέμβριο του 2016 (ΦΕΚ 4175/Β/23-12-2016) και έτσι καλύφθηκε η σχετική αιρεσιμότητα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Πόροι

Εκχώρηση της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ από το Ταμείο Συνοχής, 150.000.000 € (ΣΔΔ), κατά τα οριζόμενα στην ΥΑ 9289/24-8-2017 (ΦΕΚ 3025/Β/1-9-2017), για υποδομές διαχείρισης αποβλήτων στην **Κατηγορία Παρέμβασης 018** (Κεντρικές – Διαδημοτικές δράσεις), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής

Οι ενέργειες της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής

Με την 12339/15-11-2017 Απόφαση της Επ. Παρακολούθησης του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 εγκρίθηκε η σχετική εξειδίκευση.

Λήφθησαν σύμφωνες γνώμες επί του σχεδίου Πρόσκλησης :

- από την Επιτελική Δομή ΥΠΕΝ (Τομέας Περιβάλλοντος) στις **28/12/2017**
- από την ΕΥΔ Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στις **14/3/2018**
- από την ΕΥΚΕ στις **25/4/2018**

Κατόπιν των ανωτέρω, εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας η με α.π 1679/6-6-2018 Πρόσκληση (ΑΔΑ: 72Η57Λ7-ΗΓΟ) με τίτλο: «Ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Περιφέρεια Αττικής», με ΣΔΔ **150.000.000 €** (το σύνολο της εκχώρησης).



Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής


Αιτήσεις χρηματοδότησης - Εντάξεις

Πρώτη υποβλήθηκε από τον ΕΔΣΝΑ η αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Λειτουργική Αναβάθμιση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης (EMA) Άνω Λιοσίων» με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη **24.910.654,71 €**.

Το έργο εντάχθηκε με την 1348/22-4-2019 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: Ψ54Τ7Λ7-4ΔΟ) και έλαβε **άμεσα** Προέγκριση Δημοπράτησης από την Υπηρεσία μας.

Με το εν λόγω έργο προβλέπεται η αναβάθμιση και επέκταση της δυναμικότητας του έως και τους 350.000 τόνους συμμείκτων ΑΣΑ ετησίως και μετατροπή της μιας εκ των τριών γραμμών επεξεργασίας του κλάσματος βιοδιασπώσιμων των συμμείκτων σε γραμμή επεξεργασίας βιοαποβλήτων από ΔσΠ (προερχόμενα από τους Δήμους της Αττικής), δυναμικότητας 100.000 τόνων ετησίως. Η συνολική πλέον δυναμικότητα του EMA θα ανέρχεται σε **450.000 τόνους ετησίως**, σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον Αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ Αττικής.





Διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Αττικής

Σε συνεργασία με το Δικαιούχο (ΕΔΣΝΑ) και με τη βοήθεια τεχνικών συμβούλων που χρηματοδοτούνται από πόρους Τεχνικής Βοήθειας του Ε.Π. “Αττική 2014-2020”, εκτιμάται ότι στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης (α.π 1679/6-6-2018) δύναται επίσης να ενταχθούν οι κάτωθι δράσεις:

- ΜΕΑ και ΜΕΒΑ στην ΟΕΔΑ Γραμματικού
- ΜΕΒΑ Ανατολικής Αττικής
- ΜΕΒΑ Δυτικής Αττικής
- ΜΕΑ Σχιστού

Με τις παραπάνω εντάξεις, υπερκαλύπτεται το σύνολο των 150 εκ. ευρώ που έχουν εκχωρηθεί στην Υπηρεσία μας.